

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSESSORIA SETORIAL DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS

C. Durval

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO TABULEIROS
SUL DE SERGIPE

SUBPROJETO EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA

ARACAJU, OUTUBRO DE 1983

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSESSORIA SETORIAL DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS

PDRI - TABULEIROS SUL DE SERGIPE

SUBPROJETO: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

ÍNDICE

1a. PARTE

I - Introdução	1
II - Caracterização do Ensino de 1º Grau na área do PDRI - Tabuleiros Sul de Sergipe	1

2a. PARTE

I - Justificativa	9
II - Objetivos	10
III - Metas:	
1 - Reforçar a assistência técnica pedagógica às escolas rurais da área do PDRI - Tabuleiros Sul de Sergipe	11
2 - Distribuir material escolar para alunos da área rural	14
3 - Implantar alternativas propostas no Estudo da Montagem do Sistema de Avaliação	16
4 - Implementar as ações dos Centros de Aprendizagem Comunitária	17
5 - Manter a equipe de administração do Projeto	20

PROJETO EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

I - INTRODUÇÃO:

No subprojeto Educação, de um modo geral, as metas realizadas es tão aquêm das previstas sobretudo com relação a execução física. Esse fato é justi ficado:

- pelo atraso sistemático da liberação de recursos;
- carência de pessoal qualificado a nível municipal;
- falta de maior envolvimento dos Prefeitos;
- in experiência com trabalhos comunitários na implantação dos Centros de Aprendizagem Comunitária;
- programação de cursos de treinamento sem considerar característi cas locais e interesses da população;
- programação inicial superestimada e deficiências no acompanhemen to das metas.

Tendo em vista estas dificuldades constatadas na execução do PDRI-Tabuleiros Sul de Sergipe no período de 1979/1983, é que a Secretaria de Estado da Educação e Cultura propõe no PDRI - Tabuleiros Sul de Sergipe, para o período 1984/1986, ações de caráter qualitativo.

II - CARACTERIZAÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU NA ÁREA DO PDRI-TABULEIROS SUL DE SERGIPE

Matrícula

No ensino de 1º grau a matrícula é constituída de alunos de 1a. a 8a. série na zona urbana e da 1a. a 4a. série na zona rural, envolvendo alunos de menos de 07 anos e mais de 14 anos.

Na distribuição da matrícula por dependência administrativa, cabe à rede Municipal: 50% das escolas da área do Projeto; à rede Estadual 35%, sendo seguidas respectivamente pelas redes Particular e Federal. Vale ressaltar que, por município, a maior concentração de matrícula cabe a Lagarto com 23% e a menor, ao município de Pedrinhas com 2%.

Os dados de matrícula da Tabela II revelam que todos os municípios oferecem as quatro primeiras séries do ensino de 1º grau.

Quanto à participação da matrícula por série, observa-se que é na 1a. onde se concentram os maiores percentuais, chegando o município de Santa Luzia do Itanhhy a apresentar 66% da sua matrícula total. Na 2a. série, os percentuais variam entre 15% e 24%; nas demais séries estes vão decrescendo chegando a 8a. série a apresentar percentuais entre 1% e 4%.

No total geral, da área do projeto, a situação se repete, cabendo também a 1a. série o maior percentual de matrícula, 42%.

Produtividade

Os dados apresentados na tabela III, demonstram que o percentual de evadidos está entre 6,27% e 22,65% em todos os municípios da área do Tabuleiros Sul de Sergipe.

Os percentuais de aprovação foram maiores do que os de reprovação em todos os municípios da área; no entanto, o índice de reprovação varia de 48,60% a 27,06%.

Como se pode observar, ainda é baixa a produtividade do ensino de 1º grau na área do Projeto, apesar de já ter sido implantado, um Currículo na 1a. série mais adequado à realidade do aluno da área rural. Vale ressaltar ainda que a falta de material ensino-aprendizagem aliado à falta de acompanhamento do trabalho do professor, pelos supervisores, são alguns dos pontos de estrangulamento responsáveis pelos baixos percentuais de aprovação.

MEIAS PREVISTAS E REALIZADAS POR POA

Nº DE ORDEN	M E T A S	POA 79/80		POA 80/81		POA 81/82		POA 82/83		POA 83/84	
		P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
01	Construção e Equipamento de Unidades Escolares	11	11	13	13	10	07	02	-	06	-
02	Elaboração do Currículo para a Área Rural	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Alfabetizar jovens e adultos	625	701	1.250	1.207	1.250	-	625	-	425	-
04	Treinar em Org. Comunitária - nº de participantes	80	-	200	-	200	100	200	40	-	40
05	Levantamento dos objetivos téc-educacionais de intervenção das Inst. envolvidas no PDRI-Tabuleiros Sul de Sergipe e o levantamento do repertório atual da população	X	7	X	X	X	X	X	X	-	-
06	Estudo sobre a disponibilidade presente as projeções futuras da demanda e as necessidades da formação de Mão-de-Obra nos municípios atingidos pelo PDRI - Tabuleiros Sul de Sergipe	X	-	X	X	X	X	-	-	-	-
07	Administração e Acompanhamento do Componente de Educação e Formação de Mão-de-Obra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
08	Const. e Equipamento dos CAC's	-	-	02	02	-	-	-	-	-	-
09	Complementar equip. dos CAC's	-	-	-	-	X	-	-	X	-	X
10	Complementar salarialmente técnicos a serviço da Intervenção Expansão e/ou Melhoria de Ambientes Físicos	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Implantação do Currículo Especial na Zona Urbana - nº de turmas	-	-	54	55	76	46	-	-	-	-
12	Elaboração, análise, impressão e reprodução de textos para operacionalização do Currículo na zona rural	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
13	Implantação de mecanismos de correção da defasagem idade/série - 1ª. série, 1º grau Zona Rural	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
14	Implantação de uma Casa Familiar Rural	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-

4

4

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
METAS PREVISTAS E REALIZADAS POR P.O.A.

Nº DE C.R.E.M.	M E T A S	POA 79/80		POA 80/81		POA 81/82		POA 82/83		POA 83/84	
		P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
31	Realizar Estudo de Avaliação do Livro Ponto de Partida - Vol I	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
(1) - Esta meta prevista nos POA's 79/80 - 80/81 e 81/82 foi reprogramada iniciando sua execução em 1982. <u>Nota:</u> Quando a meta física não está prevista e aparece na coluna de realizada é proveniente de Reprogramação.											

PDRI - TABULEIROS SUL DE SERGIPE

SUBPROJETO - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

I - MATRÍCULA DO 1º GRAU, POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E LOCALIZAÇÃO - 1983

Nº DE ORDEM	MUNICÍPIO	MATRÍCULA INICIAL	DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA							
			FEDERAL		ESTADUAL		MUNICIPAL		PARTICULAR	
			URBANA	RURAL	URBANA	RURAL	URBANA	RURAL	URBANA	RURAL
01	Araújo	1.784	-	-	610	116	67	991	-	-
02	Boquim	4.117	-	-	1.544	193	421	1.333	626	-
03	Cristinápolis	1.590	-	-	825	-	203	562	-	-
04	Estância	10.312	-	-	3.324	66	2.743	1.392	2.787	-
05	Indiaroba	1.629	-	-	507	100	242	780	-	-
06	Itabaianinha	4.945	-	-	803	30	353	2.464	1.295	-
07	Itaporanga	3.355	-	-	1.287	414	-	1.468	186	-
08	Lagarto	14.665	-	-	3.640	934	363	7.022	2.151	555
09	Pedrinhas	1.317	-	-	548	-	62	321	386	-
10	Riachão	2.895	-	-	765	180	-	1.950	-	-
11	Salgado	3.534	-	-	681	627	228	1.998	-	-
12	Santa Luzia	1.331	-	-	243	59	-	1.029	-	-
13	São Cristóvão	7.094	-	224	2.075	1.750	1.412	1.261	281	91
14	Temar do Geru	2.073	-	-	359	-	227	1.389	98	-
15	Unbaúba	2.454	-	-	558	-	618	831	447	-
TOTAL DA ÁREA DO PROJETO		63.095	-	224	17.769	4.469	6.939	24.791	8.257	646
Σ		-	-	0,4	28,1	7,1	11	39,3	13,1	1

Fonte: SEEC/ASPLAN/CIES

PDRI - TABULEIROS SUL DE SERGIPE
SUBPROJETO - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
II - MATRÍCULA DO ENSINO DE 1º GRAU NA ÁREA DO PROJETO, POR MUNICÍPIO E SÉRIE - 1983

Nº DE ORDEN	MUNICÍPIO	MATRÍCULA INICIAL	SÉRIES																	
			1a.		2a.		3a.		4a.		5a.		6a.		7a.		8a.		C.A.	
			ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%
01	Araújo	1.784	714	40	432	24	215	12	156	9	121	7	74	4	40	2	32	2	-	-
02	Boquim	4.117	1.564	38	757	18	498	12	399	10	357	9	216	5	181	4	145	4	-	-
03	Cristinápolis	1.590	894	56	255	16	145	9	112	7	93	6	34	2	35	2	22	2	-	-
04	Estância	10.312	3.310	32	1.960	19	1.338	13	1.204	12	883	9	616	6	437	4	304	3	260	2
05	Indiaroba	1.629	804	49	313	19	205	13	140	9	71	4	40	2	32	2	24	2	-	-
06	Itabaianinha	4.945	2.376	48	792	16	528	11	372	8	261	5	218	4	190	4	116	2	92	2
07	Itaporanga D'Ajuda	3.355	1.511	45	780	23	404	12	281	9	136	4	133	4	74	2	36	1	-	-
08	Lagarto	14.665	6.071	41	2.651	18	1.822	12	1.450	10	1.044	7	782	6	508	4	337	2	-	-
09	Pedrinhas	1.317	451	34	208	16	162	12	110	8	129	10	113	9	85	7	59	4	-	-
10	Riachão do Dantas	2.895	1.439	50	625	21	276	9	259	9	135	5	58	2	55	2	43	2	-	-
11	Salgado	3.534	2.045	58	519	15	329	9	248	7	209	6	81	2	58	2	45	1	-	-
12	Santa Luzia do Itanhy	1.331	879	66	238	18	132	10	82	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	São Cristóvão	7.094	2.189	31	1.415	20	909	13	650	9	631	9	370	5	260	4	215	3	455	6
14	Tomar do Geru	2.073	1.212	58	363	17	222	11	111	5	36	2	34	2	12	1	16	1	67	3
15	Umbaúba	2.454	1.016	41	528	21	295	12	238	10	137	6	86	4	76	3	57	2	21	1
--	TOTAL DA ÁREA DO PROJETO	63.095	26.475	42	11.836	19	7.480	12	5.812	9	4.243	7	2.855	5	2.043	3	1.456	2	895	1

C.A. - Classe de Alfabetização

Fonte: SEEC/ASPLAN/CIES

PDRI - TABULEIROS SUL DE SERGIPE

SUBPROJETO - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

III - MOVIMENTO ESCOLAR A NÍVEL DE 1º GRAU - 1982

Nº DE ORDEM	MUNICÍPIO	MATRÍCULA INICIAL	APROVAÇÃO		REPROVAÇÃO		EVASÃO	
			ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%
01	Araújo	1.406	779	55,40	627	44,60	369	20,4
02	Boquim	3.485	2.223	63,79	1.262	36,21	593	13,7
03	Cristinápolis	1.504	809	53,79	695	46,21	195	10,8
04	Estância	8.178	5.043	61,66	3.135	38,34	1.733	16,9
05	Indiaroba	1.331	898	68,50	433	31,50	147	9,1
06	Itabaianinha	4.226	2.849	67,42	1.377	32,58	517	10,5
07	Itaporanga D'Ajuda	2.453	1.294	52,75	1.159	47,25	461	15,4
08	Lagarto	12.367	6.790	54,90	5.577	45,10	3.401	21,1
09	Pedrinhas	1.081	706	65,31	375	34,69	236	17,9
10	Riachão do Dantas	2.796	1.437	51,40	1.359	48,60	350	10,7
11	Salgado	2.524	1.841	72,94	683	27,06	427	14,1
12	Santa Luzia do Itanhy	1.226	682	55,63	544	44,37	130	9,5
13	São Cristóvão	5.358	3.321	61,98	2.037	38,02	1.628	22,6
14	Tomar do Geru	1.791	1.005	56,11	786	43,89	130	6,2
15	Umbaúba	1.874	1.238	66,06	636	33,94	518	20,3
--	TOTAL DA ÁREA DO PROJETO	51.600	30.915	-	20.685	--	10.835	-
	%	-	49,5	-	33,1	-	17,4	-

Fonte: SEEC/ASPLAN/CIES

JUSTIFICATIVA:

A Secretaria de Estado da Educação e Cultura, se propõe a desenvolver através da execução deste PDRI - Tabuleiros Sul de Sergipe, metas que visem a implantação ou implementação de ações qualitativas e objetivem prioritariamente, oferecer condições favoráveis ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Estas ações caracterizam-se através:

- da distribuição de material escolar para os alunos da Zona Rural, vez que esta necessidade foi levantada por aqueles que compõem as comunidades escolares rurais, em encontros promovidos recentemente pela SEEC;

- favorecimento de condições ao acompanhamento sistemático e contínuo do trabalho do professor rural pela equipes municipais e regionais, considerando-se que este acompanhamento fundamenta as orientações a serem dadas aos referidos professores;

- implantação das alternativas propostas no Estudo da Montagem do Sistema de Avaliação, deste que é objetivo do referido sistema a identificação das variáveis que interferem na qualidade da aprendizagem;

- implementação das atividades dos Centros de Aprendizagem Comunitária de modo que as atividades a serem desenvolvidas reflitam o interesse da população e favoreça a sua organização, contribuindo assim, para melhoria de vida no meio rural.

Objetivando desenvolver as ações descritas acima, a Secretaria de Estado da Educação e Cultura propõe as seguintes metas:

- I - Reforçar a Assistência Técnica Pedagógica às Escolas rurais da área do PDRI - Tabuleiros Sul de Sergipe.
- II - Distribuir material escolar para alunos da área rural.
- III - Implantar alternativas propostas no Estudo da Montagem do Sistema de Avaliação.
- IV - Implementar as ações dos Centros de Aprendizagem Comunitária.
- V - Manter a Equipe de Administração do Projeto.

II - OBJETIVOS:

Geral

- Fundamentar o desenvolvimento da educação através de ações que propiciem adequação do ensino à realidade local.

Específicos

- Conjugar esforços e recursos no sentido de fortalecer as ações dos órgãos responsáveis pela educação a nível regional (DR) e local (OME)
- Intensificar medidas de assistência ao educando da zona rural com vistas a melhoria do processo ensino-aprendizagem.
- Contribuir para a melhoria da educação no meio rural através da implantação de alternativas propostas no Estudo da Montagem do Sistema de Avaliação.
- Dinamizar as atividades dos Centros de Aprendizagem Comunitária, de modo que reflitam o interesse da população e favoreça a sua organização.

PDRI - TABULEIROS SUL DE SERGIPE
 SUBPROJETO - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
 I - META: Reforçar a Assistência Técnica Pedagógica às Escolas Rurais da Área
 do PDRI - Tabuleiros Sul de Sergipe

I) SITUAÇÃO FÍSICA

A T I V I D A D E S	ANO I				ANO II				ANO III			
	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Reunião técnica para avaliação e montagem do Sistema de Supervisão com:												
- componentes equipes OME's	-	-	-	83	-	-	-	83	-	-	-	83
- professores orientadores de áreas	-	-	-	08	-	-	-	08	-	-	-	08
- componentes equipes técnicas DR's	-	-	-	08	-	-	-	08	-	-	-	08
- professores da rede oficial (1)	-	-	-	82	-	-	-	90	-	-	-	98
Supervisão direta e sistemática às Unidades Escolares da rede oficial pelas equipes dos OME's e DR's	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas equipes junto às Unidades Escolares	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
TOTAL	-	-	-	181	-	-	-	189	-	-	-	198

(1) Foi estabelecido para participar da reunião uma amostragem de 10%

PDRI - TABULEIROS SUL DE SERGIPE

SUBPROJETO - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

II) SITUAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

	MUNICÍPIOS	QUANTIDADE DE ESCOLAS			Nº DE VIAGENS		CUSTO - Em Cr\$ 1.000,00		
		ESTADUAL	MUNICIPAL	TOTAL	P/MÊS	TOTAL	P/ VIAGEM	P/MÊS	TOTAL
C	Araújo	03	14	17	12	108	20	240	2.160
C	Boquim	05	18	23	16	144	20	320	2.880
C	Cristinápolis	-	20	20	14	126	20	280	2.520
C	Estância	02	18	20	14	126	20	280	2.520
C	Indiaroba	04	15	19	12	108	20	240	2.160
C	Itabaianinha	05	53	58	38	342	20	760	6.840
C	Itaporanga d'Ajuda	01	23	24	16	144	20	320	2.880
C	Lagarto	06	102	108	72	648	20	1.440	12.960
C	Pedrinhas	-	04	04	03	54	20	60	1.080
1	Riachão do Dantas	06	42	48	32	288	20	640	5.760
1	Salgado	04	21	25	16	144	20	320	2.880
1	Sta. Luzia do Itanhy	01	20	21	14	126	20	280	2.520
1	São Cristóvão	07	18	25	16	144	20	320	2.880
1	Tomar de Geru	-	36	36	24	216	20	480	4.320
1	Umbaúba	-	13	13	08	72	20	160	1.440
		44	417	461	310	2.790	-	6.200	55.800

Nota: Os custos foram calculados a preço de setembro de 1983.

PDRI - TABULEIROS SUL DE SERGIPE
SUBPROJETO - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

III - CRONOGRAMA FINANCEIRO

ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE			CUSTOS			- Em Cr\$ 1.000,00
		ANO I	ANO II	ANO III	ANO I	ANO II	ANO III	TOTAL
Serviços de Terceiros e Encargos	Aluguel de transporte	-	-	-	55.800	55.800	55.800	167.400
	Lanche p/ reunião	-	-	-	60	65	70	195
Pessoal	Diárias p/ reunião	181	189	198	1.448	1.512	1.584	4.544
Material de Consumo	-	-	-	-	100	100	100	300
Equipamento e material Permanente	Aquisição de veículos à álcool	05	05	-	11.500	11.500	-	23.000
TOTAL GERAL		-	-	-	68.908	68.977	57.554	195.439

Nota: Os custos foram calculados a preço de setembro de 1983.

PDRI - TABULEIROS SUL DE SERGIPE
 SUBPROJETO - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
 II - META: Distribuir material escolar para alunos da área rural
 I - SITUAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

Nº DE ORDEM	MUNICÍPIO	QUANTIDADE DE ALUNOS			CUSTOS - Em Cr\$ 1.000,00			
		ANO I	ANO II	ANO III	ANO I	ANO II	ANO III	TOTAL
01	Araújo	1.107	1.328	1.593	2.126	2.550	3.059	7.735
02	Boquim	1.526	1.831	2.197	2.930	3.516	4.219	10.665
03	Cristinápolis	562	674	808	1.080	1.295	1.552	3.927
04	Estância	1.458	1.749	2.098	2.800	3.359	4.029	10.188
05	Indiaroba	880	1.056	1.267	1.690	2.028	2.433	6.151
06	Itabaianinha	2.494	2.992	3.590	4.789	5.745	6.893	17.427
07	Itaporanga d'Ajuda	1.882	2.258	2.709	3.614	4.336	5.202	13.152
08	Lagarto	7.956	9.547	11.456	15.276	18.331	21.996	55.603
09	Pedrinhas	321	385	462	617	740	888	2.245
10	Riachão do Dantas	2.130	2.556	3.067	4.090	4.908	5.889	14.887
11	Salgado	2.625	3.150	3.780	5.040	6.048	7.258	18.346
12	Sta. Luzia do Itanhy	1.088	1.305	1.566	2.089	2.506	3.007	7.602
13	São Cristóvão	3.011	3.613	4.335	5.782	6.937	8.324	21.043
14	Tomar do Geru	1.389	1.666	1.999	2.667	3.199	3.839	9.705
15	Umbaúba	831	997	1.196	1.596	1.915	2.297	5.808
TOTAL		29.260	35.107	42.123	56.186	67.413	80.885	204.484

Custo unitário por aluno: Cr\$ 1.920,00

Foi previsto para cada aluno:

Nota: Os custos foram calculados a preço de setembro de 1983.

08 Cadernos
 08 Borrachas
 16 Lápis

PDRI - TABULEIROS SUL DE SERGIPE

SUBPROJETO - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

II - CRONOGRAMA FINANCEIRO

ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE			CUSTOS - EM Cr\$ 1.000,00			
		ANO I	ANO II	ANO III	ANO I	ANO II	ANO III	TOTAL
Material de Consumo	Aquisição de material escolar	29.260	35.107	42.123	56.186	67.413	80.885	204.484
TOTAL		29.260	35.107	42.123	56.186	67.413	80.885	204.484

Nota: Os custos foram calculados a preço de setembro de 1983.

PDRI - TABULEIROS SUL DE SERGIPE

SUBPROJETO - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

III - META: Implantar alternativas propostas no Estudo da Montagem do Sistema de Avaliação

I - CRONOGRAMA FINANCEIRO

ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE			CUSTOS - EM Cr\$ 1.000,00			
		ANO I	ANO II	ANO III	ANO I	ANO II	ANO III	TOTAL
Serviços de Terceiros e Encargos	Consultoria	240 h	200 h	120 h	1.200	1.000	600	2.800
	Passagens aéreas	10	10	03	1.832	1.832	1.465	5.129
Pessoal	Complementação salarial	04	04	04	1.584	1.584	1.584	4.752
	Diárias p/ outro estado	50	50	50	1.198	1.198	1.198	3.594
	Diárias internas	150	150	150	600	600	600	1.800
	-	-	-	-	500	500	500	1.500
Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	6.914	6.714	5.947	19.575

Valor unitário da diária para outro estado: Cr\$ 23.949,00

NOTA. Os custos foram calculados a preço de setembro de 1983.

ETRI - TABULEIROS SUL DE SERGIPE
SUBPROJETO - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

IV - META: Implementar as ações dos Centros de Aprendizagem Comunitária

1) SITUAÇÃO FÍSICA

ATIVIDADES	ANO I				ANO II				ANO III			
	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
- Contatos informais com a população	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
- Encontros de reflexão sobre os objetivos dos CAC's, com a população e coordenadores dos referidos Centros	X	X	X		X				X			
- Participação nas atividades recreativas e religiosas e demais atividades promovidas nos Centros	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
- Participação na montagem do plano de ação elaborado pela comunidade	X	X	X		X	X			X			
- Desenvolvimento de atividades sugeridas pela população	XX	XXX	XXX	XX	XXX	XXX	XXX	XXX	XX	XXX	XXX	XXX
- Acompanhamento, participação e avaliação da execução das atividades previstas no plano	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

PDRI - TABULEIROS SUL DE SERGIPE
SUBPROJETO - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

II - CRONOGRAMA FINANCEIRO

ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE			CUSTOS - EM Cr\$ 1.000,00			
		ANO I	ANO II	ANO III	ANO I	ANO II	ANO III	TOTAL
Serviços de Terceiros e Encargos	Consultoria	64 h	64 h	64 h	320	320	320	960
Pessoal	Diárias	50 h	50	50	200	200	200	600
Material de Consumo	-	-	-	-	200	200	200	600
TOTAL					720	720	720	2.160

Nota: Os custos foram calculados a preço de setembro de 1983.

PDRI - TABULEIROS SUL DE SERGIPE

SUBPROJETO - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

III) CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE			Nº DE MESES	CUSTO - Em Cr\$ 1.000,00	
					UNITÁRIO	TOTAL
	ANO I	ANO II	ANO III		ANO I - II - III	ANO I - II - III
a) PESSOAL						
Coordenador	01	01	01	36	75	2.700
Assessor	04	04	04	36	60	8.640
Contador	01	01	01	36	60	2.160
Secretário/Datilógrafo	01	01	01	36	30	1.080
Motorista	02	02	02	36	30	2.160
Diárias para deslocamentos de técnicos aos municípios	800	800	800	36	4	9.600
b) MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	36	-	1.500
TOTAL GERAL	-	-	-	-	-	27.840

Nota: Os custos foram calculados a preço de setembro de 1983.

PDRI - TABULEIROS SUL DE SERGIPE
 SUBPROJETO - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
 V - META: Manter a Equipe de Administração do Projeto

I) SITUAÇÃO FÍSICA

ATIVIDADES	ANO I				ANO II				ANO III			
	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
1 - Elaboração de:												
- POA's			x				x				x	
- Reprogramação	x	"	"		x				x			
- Programações de Encontros		x	x			x	x			x	x	
- Relatórios trimestrais												
- Relatórios SAFE GRAFF	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- Relatórios de Viagens	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
- Convênios e Termos Aditivos	x	x	x	"	x	x	x		x		x	
2 - Supervisão e participação das metas em execução na área do projeto	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
3 - Avaliação das atividades desenvolvidas através de reuniões da equipe e desta com os técnicos envolvidos na execução das metas.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PDRI - TABULEIROS SUL DE SERGIPE

SUBPROJETO - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

III) CRONOGRAMA FINANCEIRO

ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL DE CUSTOS - Em Cr\$ 1.000,00			
		ANO I	ANO II	ANO III	TOTAL
PESSOAL	- Complementação Salarial	5.580	5.580	5.580	16.740
	- Diárias	3.200	3.200	3.200	9.600
MATERIAL DE CONSUMO	--	500	500	500	1.500
TOTAL	--	9.280	9.280	9.280	27.840

Nota: Os custos foram calculados a preço de setembro de 1983.